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HITO Entrega Producto 1 – Consolidado de condiciones físicas 2 meses Contratista P1

HITO Entrega Producto 2 – Consolidado de especificaciones técnicas y ubicación 2 meses Contratista P2

HITO Entrega Producto 3 – Consolidado implicaciones de la construcción 2 meses Contratista P3

HITO Entrega Producto 4 – Anexo No. 1 e informe final 1.5 meses Contratista P4

Actividades del Componente III – Implicaciones de la construcción

Actividades del Componente IV – Anexo No. 1 e informe final

SemanaResponsableTiempo ejecuciónNo. Descripción

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Semana Semana Semana

Actividades del Componente I - Condiciones físicas

Actividades del Componente II – Especificaciones técnicas y ubicación

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

Semana Semana Semana Semana


